

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Stan zaawansowania prac na dzień 30.01.2026
					Rok budżetowy 2026 (7+8+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01044	Dokumentacja sieci wod.- kan. w ul. Kwiatowej w Nowodworcach	30 000	30 000	15 000	A. 15 000 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Pozyskane warunki techniczne, w trakcie przygotowanie porozumienia w zakresie partycypacji w kosztach z gm. Supraśl.
2.	010	01095	Utwardzenie terenu pod wiatę w Dąbrówkach ( f. sołecki)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Na etapie przygotowywania materiału do zgłoszenia robót do Starostwa
3.	010	01095	Utwardzenie terenu przy scenie w Studziankach (f. sołecki Studzianki II)	37 926	37 926	37 926	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Czekamy na warunki pogodowa umożliwiające przygotowanie opisu zamówienia
4.	010	01095	Utworzenie miejsca aktywności, rekreacji i integracji w miejscowości Dąbrówki (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Na etapie przygotowywania materiału do zgłoszenia robót do Starostwa
5.	010	01095	Strefa Uśmiechu – plac zabaw w Wólce-Przedmieście (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Na etapie przygotowywania materiału do zgłoszenia robót do Starostwa – jedno zgłoszenie z montażem piłko chwytów
6.	010	01095	Rodzinne miejsce spotkań w Studziankach (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Działka nie jest budowlana (oznaczenie PS) dlatego potrzebna Decyzja ICP do zgłoszenia małej architektury, przygotowywanie wniosku na ICP
7.	010	01095	Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowodworcach (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Zlecono geodecie MDPCP w celu zgłoszenia robót
8.	010	01095	Doposażenie placu zabaw w Nowodworcach (f. sołecki )	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Na etapie wyjaśnieni zakresu w związku z realizacją również b. obywatelskiego na tym samym terenie.
9.	010	01095	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Jurowcach (f. sołecki)	9 300	9 300	9 300	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Zlecono geodecie MDPCP w celu zgłoszenia robót
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				<b>247 226</b>	<b>247 226</b>	<b>232 226</b>	<b>15 000</b>			
9.	400	4003	Produkcja energii z OZE na potrzeby własne	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	W trakcie przygotowywania umów w zakresie analiz energetycznych wszystkich obiektów gminy
<b>RAZEM DZIAŁ 400</b>				<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>				

10.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Bagnowskiej w Nowodworcach	262 700	191 230	191 230	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Złożony do Starostwa wniosek o ZRID
11.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	143 950	124 000	124 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Złożony do Starostwa wniosek o ZRID
12.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej w Nowodworcach	278 356	278 356	278 356	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Uzgodniona koncepcję z miastem Białystok, rozpoczęto proces docelowego projektowania
13.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórnej w Dąbrówkach	37 210	37 210	37 210	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Złożony do Starostwa wniosek o ZRID
14.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Złożone do GDDKiA rozwiązanie połączenia dróg
15.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	69 495	69 495	69 495	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Na etapie zmian w koncepcji
16.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	138 990	41 697	41 697	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Prace projektowe wstrzymane przez postępowanie ZRID drogi S19.
17.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	37 761	7 553	7 553	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Prace projektowe w trakcie. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne,
18.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Podleśnej i Kościelnej w Wasilkowie	52 890	52 890	52 890	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Złożony do Starostwa wniosek o ZRID
19.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Supraślskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655	59 655	59 655	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Na etapie zmian w koncepcji
20.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul Górnickiego w Wasilkowie	99 876	79 901	79 901	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Uzgodniona koncepcję, rozpoczęto proces docelowego projektowania
21.	600	60016	Dokumentacja odwodnienia ul. Łaziennej w Wasilkowie	84 870	67 896	67 896	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Koncepcja w trakcie uzgadniania
22.	600	60016	Projekt budowy parkingu wraz z oświetleniem przy ul. Białostockiej w Wasilkowie	79 950	79 950	79 950	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	W trakcie wprowadzania zmian do koncepcji i uzgodnień z WB

23.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy placu manewrowego przy ul. Chabrowej w Sochoniach	50 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Uzgodniona koncepcję, rozpoczęto proces docelowego projektowania
24.	600	60016	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w ul. Polnej i Żwirowej (do ul. Kruczej) w Wasilkowie	80 000	70 000	70 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Wprowadzenie zmiana w koncepcji oraz procedowanie odstępstwa od warunków techniczno- budowanych dla dróg.
25.	600	60016	Budowa ul. Żurawiej w Wasilkowie etap I	1 255 965	1 255 965	873 352	A. B. C. 382 613		Urząd Miejski w Wasilkowie	Podpisana umowa, i przekazany plac budowy Wykonawca czeka na poprawę warunków pogodowych
26.	600	60016	Budowa drogi w kierunku osiedla Zielona Dolina w Osowiczach PFU (f. sołecki Osowicze-Sielachowskie)	25 000	25 000	25 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Na etapie przygotowywania zapytania ofertowego
27.	600	60016	Projekt drogi na kolonie Rybniki dz. Nr 536/2 (f. sołecki Rybniki- 20 000 zł)	50 000	50 000	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Na etapie przygotowywania zapytania ofertowego
28.	600	60016	Dokumentacja odwodnienia sięgacza ul. Krzywej w Wasilkowie	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Na etapie przygotowywania zapytania ofertowego
29.	600	60016	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w ul. Orlej i Polnej w Wasilkowie	50 000	50 000	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Na etapie przygotowywania zapytania ofertowego
30.	600	60016	Dokumentacja ul. Turowskiej w Nowodworcach	80 000	80 000	80 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Na etapie przygotowywania zapytania ofertowego
31.	600	60016	Dokumentacja drogi we wsi Sielachowskie nr ged. 58	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Na etapie przygotowywania zapytania ofertowego
32.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Polnej w Wasilkowie wraz z dostosowaniem przestrzeni do handlu	2 500 000	2 485 000	2 485 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Opracowano PFU
33.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcach	85 000	51 000	51 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Uzyskano ZRID Kompletowanie dokumentacji wykonawczej/technicznej
34.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach	88 560	88 560	88 560	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Uzyskano ZRID Kompletowanie dokumentacji wykonawczej/technicznej
35.	600	60016	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach	6 044 892	75 994	75 994	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Prace zakończone. Oczekiwanie na dokumentację od archeologa (wykonano pochówek odkrytych szczątków ludzkich)

36.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Supraślskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655	59 655	59 655	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Na etapie zmian w koncepcji
37.	600	60016	Budowa ul. Podleśnej w Wasilkowie	1 587 620	1 000	1 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Prace wykonane , brak przyłącza PGE od sygnalizacji świetlnej.
38.	600	60016	Budowa ul. Nowej w Studziankach	824 883	4 803	4 803	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Prace zakończone, na etapie rozliczenia
39.	600	60016	Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2	24 969	6 969	6 969	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Prace zakończone, na etapie rozliczenia
40.	600	60016	Dokumentacja techniczna drogi w Katrynce	136 434	6 520	6 520	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Prace zakończone, na etapie rozliczenia
41.	600	60020	Zakup wiat przystankowych w Gminie Wasilków ( f. sołecki Nowodworce II, Nowodworce III - 10 000 zł)	70 000	70 000	70 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>14 478 201</b>	<b>5 629 819</b>	<b>5 247 206</b>	<b>382 613</b>			
42.	630	63003	Turystyczny BOF w Gminie Wasilków	4 401 203	4 385 000	1 813 258	A. B. C.	2 571 742	Urząd Miejski w Wasilkowie	Podpisana umowa, i przekazany plac budowy Wykonawca czeka na poprawę warunków pogodowych
<b>RAZEM DZIAŁ 630</b>				<b>4 401 203</b>	<b>4 385 000</b>	<b>1 813 258</b>		<b>2 571 742</b>		
43.	700	70021	Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	18 352 081	15 664 241	2 496 134	A. B. C. 13 168 107		Urząd Miejski w Wasilkowie	Rozpoczęto prace w zakresie murów oporowych wyprodukowane moduły.
44.	700	70005	Wypkup nieruchomości	1 500 000	1 500 000	1 500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>				<b>19 852 081</b>	<b>17 164 241</b>	<b>3 996 134</b>	<b>13 168 107</b>			
45.	750	75095	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	3 229 150	3 100 000	3 100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Wykonano prace rozbiórkowe. Wykonawca czeka na poprawę warunków pogodowych
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>				<b>3 229 150</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>				
46.	752	75281	Program ochrony ludności	1 075 900	1 075 900		A. 1 075 900 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
<b>RAZEM DZIAŁ 752</b>				<b>1 075 900</b>	<b>1 075 900</b>		<b>1 075 900</b>			
47.	754	75412	Dokumentacja budynku remizy OSP w Nowodworcach PFU (f. sołecki)	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Na etapie przygotowywania zapytania ofertowego
48.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach	2 216 594	59 584	59 584	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	odstąpiono od umowy, naliczono kary i przekazano materiał do działu prawnego. Wezwano wykonawcę do usunięcia wad

49.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>				<b>2 296 594</b>	<b>139 584</b>	<b>139 584</b>				
50.	801	80101	Dokumentacja techniczna przebudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	323 081	305 000	305 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	W trakcie opracowywania koncepcji rozbudowy
51.	801	80101	Dokumentacja techniczna Filii Szkoły Podstawowej nr 1 w Wasilkowie	350 000	350 000	350 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	W trakcie analizy dotyczącej przyszłej lokalizacji
52.	801	80101	Dokumentacja techniczna budynku szkoły filialnej w Jurowcach	147 412	142 000	142 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Zatwierdzono koncepcje, na etapie przygotowania wniosku ICP
53.	801	80101	Modernizacja placu zabaw oraz boiska przy Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie (b. obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Zlecono geodecie MDCCP w celu zgłoszenia robót
54.	801	80104	Dokumentacja przebudowy z rozbudową Przedszkola przy ul. Sienkiewicza w Wasilkowie	137 760	137 760	137 760	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Zatwierdzono koncepcje, złożony wniosek o ICP
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>1 108 253</b>	<b>1 084 760</b>	<b>1 084 760</b>				
55.	853	85311	Urządzenia do rekreacji dla osób z niepełnosprawnościami	70 000	70 000	70 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Uzgodniono lokalizację, w trakcie uzgodnienia rodzaju i funkcji urządzenia
<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>				<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>				
56.	855	85516	Żłobek Miejski w Wasilkowie	6 868 350	6 652 090	500 000	A. 1 150 391 B. C.	5 001 699	Urząd Miejski w Wasilkowie	Pozyskano pozwolenie na budowę i przekazano plac budowy, Wykonawca czeka na poprawę warunków pogodowych. Wyprodukowano moduły.
<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>				<b>6 868 350</b>	<b>6 652 090</b>	<b>500 000</b>	<b>1 150 391</b>	<b>5 001 699</b>		
57.	900	90004	Wasilkowski Miniamfiteatr Wasilkowski Raj	60 000	5 296	5 296	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	czekamy na warunki pogodowe by zakupić i posadzić zieleń
58.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wjazd, Uskok, Wiejska w Jurowcach ( f. sołecki)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Wysłano zapytanie o cenę.
59.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Sielachowskie - Osowicze (f. sołecki)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Kontynuacja prac, czekamy na odpowiednie warunki pogodowe
60.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Ceglanej w Nowodworcach (f. sołecki)	14 875	14 875	14 875	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Na etapie przygotowywania zapytania ofertowego

61.	900	90015	Oświetlenie ul. Porzeczkowej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach (f. sołecki 35 000 zł)	70 000	70 000	70 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Na etapie przygotowywania zapytania ofertowego
62.	900	90015	Dokumentacja oświetlenia ul. Sosnowej w Sochoniach ( f. sołecki)	8 000	8 000	8 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Na etapie przygotowywania zapytania ofertowego
63.	900	90015	Oświetlenie w Woroszyłach(f. sołecki)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Na etapie przygotowywania zapytania ofertowego
64.	900	90015	Projekt oświetlenia w Wólce-Przedmieście ( f. sołecki)	6 000	6 000	6 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Na etapie przygotowywania zapytania ofertowego
65.	900	90015	Oświetlenie w Katrynce ( f. sołecki 12 456 zł)	28 456	28 456	28 456	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Na etapie przygotowywania zapytania ofertowego
66.	900	90015	Budowa sieci oświetlenia drogowego ul. Magnoliowej, ul. Orzechowej i ul. Sosnowej w Wasilkowie	165 000	165 000	165 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Na etapie przygotowywania zapytania ofertowego
67.	900	90015	Doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Białostockiej z ul. E. Plater	50 000	50 000	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
68.	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie - ETAP II	210 000	140 000	140 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Wysłano zapytanie o cenę
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>652 331</b>	<b>527 627</b>	<b>527 627</b>				
69.	921	92109	Budowa Centrum Kultury - dokumentacja	159 400	159 400	159 400	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	podpisana umowa z projektantem na etapie opracowywania dokumentacji architektoniczno - funkcjonalnej
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				<b>159 400</b>	<b>159 400</b>	<b>159 400</b>				
70.	926	92601	Dokumentacja boiska ( f. sołecki Dąbrówki – 1 000 zł, Nowodworce I – 24 000 zł)	25 000	25 000	25 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	W trakcie opracowywania zapytania ofertowego
71.	926	92601	Dokumentacja nowych trybun na Stadionie Miejskim w Wasilkowie (b. obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Na etapie przygotowywania zapytania ofertowego

72.	926	92601	Piłkochwyty w Wólce-Przedmieście (f. sołecki)	14 000	14 000	14 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Na etapie przygotowywania materiału do zgłoszenia robót do Starostwa – jedno zgłoszenie ze strefa uśmiechu
73.	926	92601	Modernizacja boiska Orlik przy ul. Wojtachowskiej w Wasilkowie PFU	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	Na etapie przygotowywania zapytania ofertowego
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>				<b>219 000</b>	<b>219 000</b>	<b>219 000</b>				
<b>OGÓLEM</b>				<b>54 717 689</b>	<b>40 514 647</b>	<b>17 149 195</b>	<b>15 792 011</b>	<b>7 573 441</b>		